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Opinnäyte työ tehtiin Jan Pro Oy:n rakennuskohteesta. Työmaa oli Kiimingin 
keskustassa olevan 4-kerroksinen kerrostalo, jonne rakennettiin S1-luokan vä-
estönsuoja. Tehtävänä oli rakentaa väestönsuoja perinteisellä levymuottiteknii-
kalla ja paikalla valamalla. Opinnäytetyön tavoitteena oli esittää perinteisen ra-
kentamistavan käytännöllisyys ahtaalla tontilla sekä oppia toimimaan työnjohta-
jana.  
Opinnäytetyössä kuvataan projektin työnjohtajan tehtävät, joihin kuuluivat alue-
suunnitelman päivittäminen, työturvallisuuden valvonta, aikataulun teko, työura-
kan laskenta, määrälaskenta, yhteistyö lvi- ja sähköurakoitsijan kanssa sekä 
työnjohtajana ja betonimestarina toimiminen. Suurin haaste oli ahtaalla tontilla 
tapahtuvan työskentelyn tehokkaana pitäminen ja valujen oikea toteutustapa 
kaasutiiviin lopputuloksen aikaan saamiseksi. Opinnäytetyön pohjalta voidaan 
todeta perinteisen kappaletavararakentamisen olevan toimiva ratkaisu ahtaissa 
olosuhteissa tapahtuvalle rakentamiselle verrattuna suuren työskentelytilan vaa-
tivalle elementtirakentamiselle. Haastava rakennusurakka vaatii huolellisen 
suunnittelun, ja sen avulla myös toteutus onnistuu.  
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1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö kuvaa S1-luokan väestönsuojan rakentamisen 
levymuottitekniikalla paikalla valuna. Työ toteutetaan perinteisellä menetelmällä, 
koska tontilla ei ole tilaa suurmuoteille eikä elementeille. Työmaa sijaitsee 
Kiimingissä kylän keskustassa. Pääurakoitsijana toimii Jan Pro Oy. 
Väestönsuojan kerros ala on 106 m2. Väestönsuojan rakentamisen 
toteuttamisessa käytetään hyväksi tehtäväsuunnitelmaa, joka on tehty ennen 
varsinaisen työn alkua. 
 
 Työnjohdon kannalta on tavoitteena oppia hallitsemaan tämän suuruusluokan 
tehtäväkokonaisuus ja oppia toimimaan lisäksi betonimestarina. Työnjohdon 
tehtäviin kuuluivat aluesuunnitelman päivittäminen, työturvallisuuden valvonta, 
aikataulun teko, työurakan laskenta, määrälaskenta, yhteistyö lvi- ja 
sähköurakoitsijan kanssa sekä työnjohtajana ja betonimestarina toimiminen. 
 
Tärkeäksi tehtäväksi muodostui myös logistiikka. Päärakennuksen kalusteita 
ajettiin tontille samaan aikaan väestönsuojan rakennustarvikkeiden kanssa, ja 
pihan täytyi pysyä työskentelykelpoisena kuormien purkamisen ja sisään noston 
vaatimana aikana. Rakennustarvikkeiden purkamiset täytyi limittää 
valuaikataulujen sekä päärakennuksen rakentamisen vaatimusten mukaan. 
Tärkeää oli huolehtia, että pelastustiet pysyivät auki kaikissa työvaiheessa. 
Työturvallisuudesta huolehtiminen oli myös tärkeä osa rakentamista. 
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2 VÄESTÖNSUOJAN RAKENTAMISVELVOITE 
Rakentamisvelvoite väestönsuojan rakentamiselle on määritelty uusimman 
29.4.2011 annetun pelastuslain mukaan. Pelastuslain 379/2011 71. § (väestön-
suojan rakentamisvelvoite uudisrakentamisen yhteydessä) määrittää rakennuk-
sen omistajaa koskevan rakentamisvelvoitteen sekä minkä tyyppinen väestön-
suoja kohteeseen on rakennettava.  
2.1 Väestönsuojan rakentamisvelvoite uudisrakentamisen yhteydessä 
Lähtökohta suojan luokkavaatimukselle on sen rakennuksen kerrosala, jonka 
käyttöön väestönsuoja tulee. Taloyhtiömuotoisessa kohteessa kerrosalat 
voidaan myös laskea yhteen ja rakentamisperuste määräytyy tätä kautta. 
Asuinrakennuksessa suojatilan tulee olla vähintään kaksi prosenttia 
rakennuksen yhteen lasketusta kerrosalasta. Myymälä- ja teollisuustuotantoon 
sekä kokoontumiseen ja varastointiin tarkoitettujen tilojen osalta varsinaisen 
suojatilan tulee olla vähintään yksi prosentti kerrosalasta. Suojatilan minimikoon 
on oltava kuitenkin vähintään 20 m2.  
2.1.1 Väestönsuojan luokitus Suomen säädöskokoelman mukaan     
Väestönsuojat luokitellaan Suomen säädöskokoelman 408/2011 määräysten 
mukaan luokkiin S1, S2 ja kallioväestönsuoja (1). Suojan luokan määrittämisen 
peruste on sen varsinaiseksi suojatilaksi määrittyvä pohjapinta-ala. S1-luokan 
suojalla se on minimissään 20 m2 ja maksimissaan 135 m2, ja sen 
ympärysseinien ja katon betonirakenteen vahvuudeksi määrätään vähintään 
300 millimetriä teräsbetonia. Väestönsuojan lattian ja välipohjien sekä kantavien 
teräsbetonisten pilarien tulee olla, vähintään 150 millimetriä vahvaa 
teräsbetonia.  
2.1.2 Väestönsuojan rakentamisen vaikutus kokonaishankkeeseen    
Väestönsuojan sijainti tontilla määritti sen rakentamisajankohdan. 
Väestönsuojan vaatima pohjapinta-ala tarvittiin aiemmin tontille rakennetun 
viimeisen kerrostalon elementtien välivarastointialueeksi. Tontin jyrkkä kallistus 
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vaati vastaavasti maan kaivuutöitä, jotka oli päästävä aloittamaan 
mahdollisimman aikaisin. Tämän vuoksi roudan syvyys oli tarkistettava jo 
aiemmin keväällä, kun lämpötilat olivat nousseet eikä routa enää syvene. 
Kaivanto avattiin ja suunnitelman mukainen maamassan vaihto ja tiivistys 
tehtiin. Osaltaan väestönsuojan teossa tarvittavia muotteja pystyttiin 
hyödyntämään viimeisen rakentamattoman autokatoksen perustusten teossa. 
Pihan asfaltointi oli vastaavasti sovittu alkamaan heinäkuun alussa, joten 
väestönsuoja oli oltava rakennettu siihen mennessä valmiiksi. 
 
Aluesuunnitelma ja kustannustehokkuus 
 
Pääurakoisija järjesti syksyllä 2014 tarjouskilpailun väestönsuojan elementtira-
kenteista ja kuljetus- ja nostokustannuksista. Opinnäytetyössä tehtiin RT-
kortiston avulla paikalle valetun levymuottitekniikalla toteutetun väestönsuoja-
työn kustannuslaskelma, joka osoittautui merkittävästi kustannustehokkaam-
maksi ratkaisuksi kuin valmiselementtiratkaisu. Kiireellinen aikataulu vaati toi-
saalta betonin lyhyen kuivumisajan, ja betonin lyhyt kuivumisaika huomioitiin 
varaamalla erilliset kuivurit tähän tarkoitukseen. Vesikaton teko aloitettiin heti 
holvin valun valmistuttua kastumisen ehkäisemiseksi. Tontin aluesuunnitelma 
(liite 1) vaati tilan käydessä ahtaaksi päivityksen. Liikennöinnin, kuormien pur-
kamisen ja varastoinnin sekä nostokoneiden liikkumiseen tarvittavan tilan vuok-
si elementtirakentaminen ja suurmuottirakentaminen täytyi sulkea pois. Se olisi 
vaatinut liikaa tilaa ja estänyt käynnissä ollessaan muun autoliikenteen purku- ja 
varastointialueelle sekä estänyt pelastustien käytön.  
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3 ESIMERKKIKOHTEEN ESITTELY 
Tämän lopputyön esimerkkikohteena oli As Oy Kiimingin Keskuskulma II, joka 
sijaitsee Kiimingissä osoitteessa Terveystie 11. Pääurakoitsijana toimi Jan Pro 
Oy. Kohteessa on rakennettu useamman kerrostalon käsittävä kokonaisuus, ja 
hankkeen arvioitu valmistumisaika oli syyskuun loppu 2014. Opinnäytetyön ai-
heena oleva S1-luokan väestönsuoja toimii väestönsuojana kahden viimeisen 
tontilla sijaitsevan talon osalta. Kuvassa 1 on esimerkkikohde valmiina. 
 
  
3.1 Lähtötilanteen tarkistus 
Työ käynnistettiin aloituspalaverilla. Palaverissa olivat läsnä vastaava 
työnjohtaja, työnjohtaja ja aliurakoitsijan edustaja. Aloituspalaverissa käytiin läpi 
urakkasopimus, aikataulu, aluesuunnitelma, aliurakoitsijalle varattu työkalujen 
säilytyskontti ja sosiaalitilat sekä työturvallisuussuunnitelma. Tämän jälkeen 
kierrettiin työmaa aliurakoitsijan kanssa ja tarkastettiin väestönsuojan pohjan 
KUVA 1. Esimerkkikohde valmiina 
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olevan kunnossa aloitusta varten, kuormien purkupaikat, muottien tekopaikan ja 
raudoituksenvääntöpisteen, rakennus tarvikkeiden siirtoreitit työkohteeseen 
sekä aliurakoitsijalle varatun taukotilan ja työkaluille varatun kontin. Lopuksi 
todettiin töiden voivan alkaa. (Kuva 2.) 
 
KUVA 2. Väestönsuojan pohja 
3.1.1 Työn aloitus 
Työt aloitettiin väestönsuojan nurkkapisteiden tarkistuksella ja niiden avulla 
määriteltiin anturan nurkkapisteet. Seuraavaksi tarkistettiin kaikkien 
rakennuksen sisään tulevien anturan alittavien LVIS-putkien ja varausten olevan 
asennettu. Puutteita ei ollut ja anturamuotin asennus pääsi käyntiin tämän 
jälkeen. Anturamuottina käytettiin 12 mm:n vahvuisesta vanerista ajettua siivua, 
jonka runkona ympäri kiersi 50 x 100 mm:n vahvuinen lankku. Yksittäisen 
muotin kooksi muodostui 12 x 400 x 3000 millimetriä. Muotit kiinnitettiin toisiinsa 
ala pinnasta teräksisellä reikänauhalla. 
Muottikierron valmistuttua asetettiin valmiiksi sidotut anturan raudoitukset 
paikalleen. Raudoitus tehtiin suunnitelman mukaisesti (kuva 3) neljästä 10 
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mm:n vahvuisesta pitkittäisteräksestä k-150 mm:n jaolla ja 10 mm:n 
puolihakasesta 300 mm:n jaolla.  
 
 
KUVA 3. Leikkaus 
Verkko kohotettiin maasta irti 50 mm:n korkuisella korpulla. Muottiin vaakittiin 
anturan yläpinnan korko ja lyötiin naulat korkomerkeiksi. Yläpinta sidottiin 22 x 
100 mm:n vahvuisella laudalla 1500 mm:n jaolla. Seuraavaksi pidettiin 
vaatimuksen mukainen raudoitustarkastus ja muotista muottikatselmus, ja valu 
voitiin suorittaa. Valutyö suoritettiin betonointisuunnitelman mukaan. Valun 
jälkeen betonin pinta hierrettiin suoraksi ja korkomerkkien mukaiseen korkoon. 
Seinän ja sokkelin tartuntateräkset asennettiin viimeisenä toimenpiteenä 
raudoituskuvan mukaisesti märkään valuun. Valu kirjattiin betonointi 
pöytäkirjaan (kuva 4).  
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Anturan valumuotti purettiin seuraavana päivänä ja sisäpuolen täytönteko 
aloitettiin. Aikataulun kiireellisyyden vuoksi toteutettiin seinän alaosan ja lattian 
valu reunavahvistettuna yhtenäisenä valuna, joka nousi lattian yläpintaan. 
Menetelmä nopeutti työtä mutta kasvatti betonin menekkiä. Työvaiheen 
onnistuminen edellytti LVIS-töiden samanaikaista toteuttamista putkien ja 
kaivojen osalta täytön edetessä. (Kuva 5.) 
 
 
KUVA 4. Anturamuotti valukunnossa 
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KUVA 5. Kaivot 
Täytön valmistuttua asennettiin väliseinä anturan pohjalle 50 x 600 x 3000 
mm:n vahvuinen suulakepuristettu routaeristelevy, ja väliseinäanturan 
raudoitus. Seuraavaksi asennettiin 100 mm:n vahvuinen styroksikerros lattian 
pohjan alalle. Sen jälkeen asennettiin reunamuotin lukkojen kiinnityksen 
vaatimat harjateräksiset tangot, joihin muottilukot kiinnitettiin lattiastyroxin 
päälle, ja reunavahvikkeen teräkset asennettiin paikalleen.  
Reunavahvike raudoitettiin tämän jälkeen 10 mm:n vahvuisesta harjateräksestä 
taivutetuilla umpihakasilla ja 10 mm:n vahvuisilla harjaterästangoilla. Raudoitus 
sidottiin k-150 mm:n jaolla verkoksi.  Ulkoreunan muotti rakennettiin 
seuraavaksi. Muotti rakennettiin 12 mm:n vahvuisesta vanerilevystä, jossa oli 
32 x 100 mm:n vahvuinen puurunko 250 mm:n jaolla vaakasuunnassa. Muottiin 
porattiin reiät, joihin asennettiin sokkelin vaatimat erilliset ruostumattomasta 
teräksestä olevat 5 mm:n vahvuiset tartuntateräkset. Lattia raudoitettiin 8 mm:n 
vahvuisesta harjateräksestä sitomalla k-150 mm:n jaolla verkoksi. Raudoitus- 
tarkastus ja muottikatselmus pidettiin välittömästi tämän jälkeen. Kaasutiiveys 
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vaatimuksen vuoksi varattiin paikalle 50 x 100mm reunoilta viistettyä lankkua 
valun yläpinnan ympärikiertoa varten. Lankku painettiin märkään valuun, ja se 
muodosti kaasutiiveyden vaatiman varauksen. Seuraavaksi suoritettiin valu ja 
ponttilankku upotettiin valun yläpinnan kanssa samaan korkeuteen, ja seinien ja 
väliseinän tartuntateräkset asennettiin valuun. Lattia hierrettiin ja liipattiin 
betonin kuivuttua käsittelykelpoiseksi. (Kuva 6.) 
 
KUVA 6. Reunavahvistettua laattaa valetaan 
 
Seuraavan päivän ensimmäinen työvaihe oli muotin purku ja varauslankun 
poisotto. Tästä eteenpäin työ jatkui väliseinämuotin teolla (kuva 7). Lattiavaluun 
kiinnitettiin 50 x 100 mm:n vahvuinen topparilankku muotin alapään lukitsemista 
varten ja kauemmas seinästä lankku muotin vinotukilautaa varten. 
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Muotti rakennettiin 12 mm:n vahvuisesta filmivanerista ja 32 x 100 mm:n 
vahvuisesta laudasta. Lautarungon pystyjako tehtiin 300 mm:n jaolla ja 
vaakalaudoitus 700 mm:n jaolla. Valmis muotin puolisko tuettiin suoraksi ja 
lukittiin vinotukilaudalla, ja siihen mitattiin muottipulttien paikat. 
Pulttien reiät porattiin muottiin, pultit asennettiin reikiin ja lukot asetettiin 
pultteihin. Seinän raudoitus tehtiin tämän jälkeen 8 mm:n vahvuisesta 
harjateräksestä k-150 mm:n verkoksi sitomalla 25 mm:n suojaetäisyydellä 
seinästä. Raudoitukseen kiinnitettiin 8 mm:n vahvuiset harjateräksiset 100 
mm:n korkuiset hakaset, joihin kiinnitettiin työteräkset. Seinän päihin kiinnitettiin 
erilliset raudoitukset yhdistävät 8 mm:n vahvuiset harjateräksiset hakaset k-150 
mm:n jaolla, ja sen jälkeen sidottiin vastakkaisen puolen verkko.  
Raudoitustarkastus pidettiin tämän jälkeen ja muotin vastakkainen puoli 
rakennettiin valmiiksi. Päätytopparit asennettiin paikalleen ja pidettiin 
muottikatselmus. Päätytoppareiden asennuksen jälkeen seinä valettiin ja muotin 
purku suoritettiin seuraavana päivänä.  
Seuraavana työvaiheena oli seinämuotin sisäpuoleisen kierron rakentaminen. 
Lattiaan kiinnitettiin 50 x 100 mm:n vahvuinen topparilankku muotin alapään 
KUVA 7. Väliseinä 
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lukitsemiseksi ja lisäksi muotin vinotukien alapään lukituslankku. Muottityön 
edettyä aina suoran seinäosuuden kahden nurkkapisteen väliltä, muotit 
oikaistiin ja jäykistettiin lopullisesti. Tämän jälkeen mitattiin läpivienti-
kappaleiden, oven ja luukun paikka ja porattiin pulttien reiät. Läpivientikappaleet 
kiinnitettiin ruuvaamalla muotin sisäpuoleiseen seinämään. Oven ja luukun 
karmien ulkopintaan kiinnitettiin hitsaamalla harjateräkset, joihin muottilukot 
kiinnittyivät, ja oven karmin taipuminen estettiin laittamalla siihen kaksi 50 x 100 
mm:n lankkua vaakaan karmien väliin. Oviaukon kohdalta muottiin jätettiin 
kulkuaukko sisäpuolelle pääsyä varten. (Kuva 8.)  
 
 
KUVA 8. Oviaukon kulkureikä 
 
Seuraava työvaihe oli sisäpuoleisen holvin pöytämuotin rakentaminen.  
Holvimuotti rakennettiin teräksisistä valmisosista, joissa lattian päälle tulevan 
kolmijalan sisään asetettiin pystyyn teräksinen korkeussuunnassa säädettävä 
tolppa. Tolpat asennettiin 1200 mm:n jaolla. Tolppien päihin asennettiin 
teräksinen haarukka, ja niiden varaan puinen 200 mm:n vahvuinen palkki, jonka 
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päälle tehtiin laudoitus 32 x 100 mm:n vahvuisesta laudasta k-200 mm:n jaolla, 
ja sen päälle 12 mm:n vahvuisesta filmivanerista levytys. Seinän ja holvin 
liitoskohtaan laitettiin metallinen tiivistelista. Lopuksi pidettiin holvimuotin 
muottikatselmus. 
Seuraavaksi raudoitettiin seinät. Raudoitus sidottiin 10 mm:n vahvuisesta 
harjateräksestä k-150 mm:n silmäkoolla olevaksi ristikkäiseksi verkoksi 25 
mm:n raudoitus korokkeen (korppu) erottaessa sen seinästä. Oviaukon 
yläpuolelle tehtiin erillinen vahvistettu raudoitus (kuva 9).  
 
KUVA 9. Ovipalkin raudoitus 
 
Nurkkiin sidottiin erilliset päätyhakaset 10 mm:n vahvuisesta harjateräksestä k-
150 mm:n jaolla samoin kuin väliseinässä. Seuraavaksi raudoitettiin holvi. 
Ensimmäisenä holvimuotinpäälle asennettiin teräksinen sirpalesuojaverkko 25 
mm:n raudoitus korokkeen varaan. Raudoitus tehtiin 10mm:n harjateräksestä k-
150 mm:n verkoksi sitomalla ja lopuksi raudoitukseen lisättiin erilliset 
suunnitelmassa olevat vahviketeräkset (kuva 3) ja eteisen katon osalle tulevat 
hakaset sekä muut erilliset suunnitelmassa olevat raudoitukset (kuva 10). 
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KUVA 10. Holvin raudoitus 
 
Holville asennettiin seuraavaksi 230 mm:n korkuiset teräksiset korokepukit, 
joiden päälle asennettiin työteräkset, ja niiden päälle sidottiin yläpinnan verkko 
ja erilliset suunnitelman mukaiset vahviketeräkset (kuva 11).  
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KUVA 11. Holvin teräkset 
 
Lopuksi pidettiin raudoitustarkastus. Tämän jälkeen seinän muotin ulkokierto 
rakennettiin paikalleen ja pidettiin muottikatselmus. Seinät ja holvi valettiin 
tämän jälkeen yhtenä valuna. (Kuva 12.) 
 
KUVA 12. Seinät ja holvi 
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Ulkoseinän muotit irrotettiin seuraavana päivänä. Väestönsuojan sisäpuoleinen 
tilanne käytiin tarkistamassa eikä ongelmia havaittu. Luukku ja ovi jätettiin auki 
kuivumisen tehostamiseksi. Holvimuotti purettiin neljäntenä päivänä valusta ja 
siihen jätettiin vielä muutama varmistustuki paikalleen ja samalla asennettiin 
lämpöpuhaltimet ja kuivurit toimimaan kosteuden poistumisen nopeuttamiseksi.  
Seuraavana työvaiheena oli sokkelin halkaisulevyn kiinnitys. Halkaisuna 
käytettiin 100 mm:n vahvuista styroxeristelevyä. Eriste kiinnitettiin betonissa 
oleviin reunavalun muottiin porattuihin ruostumattomiin teräksiin ja 
reunavahvike muotin lukkojen kiinnitysteräksiin. Sokkelin raudoitus sidottiin 
6mm:n vahvuisesta harjateräksestä 150 mm:n verkoksi. Raudoitustarkastuksen 
jälkeen ulkopuolen muotti kiinnitettiin lukoilla reunavahvikkeen läpi tuleviin 
tartuntateräksiin ja betoniruuveilla anturaan. Muottikatselmuksen jälkeen sokkeli 
valettiin ja väestönsuojan betonointityöt olivat valmiit. 
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4 TYÖTURVALLISUUS, LAATU JA LOGISTIIKKA 
Kohteen työturvallisuuden vastuuhenkilöt olivat vastaava työnjohtaja, työsuoje-
luvaltuutettu ja työnjohtaja. Määräysten noudattamisen seuranta kuului jatkuva-
na osana työnjohtajan työhön. Kohteessa noudatettiin yleisiä työsuojelumäärä-
yksiä. Väestönsuojaan tehtiin myös oma tarkennettu työturvallisuussuunnitelma 
(liite 2). Kohteessa työskentelevät hyväksyivät suunnitelman ja noudattivat sitä 
hyvin. Työturvallisuussuunnitelmassa painotettiin kaikkien henkilökohtaisten 
suojavälineiden käyttöä, ja toisaalta muita kohteen luonteeseen kuuluvia riskite-
kijöitä. Suunnitelman luomisessa käytettiin apuna Ra-turva 2 -kirjaa: Aloituspa-
laveri ja perehdyttäminen (2, s. 7, 8), TR-mittarin teemat (2, s. 37–40 ), Oman 
työn turvallisuussuunnittelu (2, s.34–36), Muottityö (2, s. 55), Raudoitus (2, s. 
56), Betonointi (2, s. 57), Metalliovi ja ikkunatyö (2, s. 64) 
4.1 Logistiikka 
Logistiikan oli tärkeä toimia työmaalla hyvin. Päärakennuksen kalusteita ajettiin 
tontille samaan aikaan väestönsuojan rakennustarvikkeiden kanssa, ja pihan 
täytyi pysyä työskentelykelpoisena kuormien purkamisen ja sisään noston vaa-
timana aikana. Rakennustarvikkeiden purkamiset täytyi limittää valuaikataulujen 
sekä päärakennuksen rakentamisen vaatimusten mukaan. 
Hankinnat 
Rakennustarvikkeiden määrälaskenta kuului työnjohtajan tehtäväsuunnitteluun, 
ja pääurakoitsija valitsi tarvikkeiden toimittajat hintakilpailun jälkeen. Hankinnat 
tehtiin tehtäväsuunnitteluun kuuluneen väestönsuojakohteen määrälaskennan 
mukaan. Rakennustarvikkeiden toimittajille lähetettiin tilauksista laskelmat hy-
vissä ajoin, ja ilmoitettiin tarvikkeiden työmaalle toimitus päivät. Tarvikkeiden 
toimittajat olivat velvollisia ilmoittamaan tilaajalle mahdollisista esteistä riittävän 
ajoissa, jotta asiaan oli mahdollista reagoida. 
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Alueen käyttö 
Väestönsuojatyötä varten tehtiin oma alueenkäyttösuunnitelma. Suunnitelmaan 
merkittiin muottien rakennuspaikka, terästen vääntöpaikka, säilytykselle varatut 
alueet, vesipiste ja sähkökeskusten paikat. 
 Paikat valittiin niin, etteivät ne ole muun työmaan vaatiman työn eivätkä liiken-
nöinnin esteenä eikä niitä jouduta muuttamaan kesken työn ja niille johtavat 
kulkuväylät pysyvät avoimina. Kuormien tilaus ajoitettiin niin, että ne eivät mene 
päällekkäin päärakennuksen rakentamista koskevien toimitusten kanssa ja tar-
vikkeet ovat ajoissa työmaalla. Rakennustarvikkeet tilattiin useammassa erässä 
tilan ahtaudesta johtuen ja samalla pystyttiin kontrolloimaan tarvikkeiden konk-
reettista menekkiä. 
Sisäinen liikennöinti 
Teräkset ja muotit lastattiin siirtokelpoisiksi nipuiksi ja mahdollisimman pieneen 
tilaan työpisteissä. Työpisteistä ajettiin muottien ja raudoitteiden valmistuttua 
kaikki tarpeettomaksi käynyt materia pois tilan vapautumiseksi muuhun käyt-
töön. 
Työmaalla tapahtuvat siirrot laskettiin jo tehtäväsuunnitelmassa tapahtuvaksi 
niin, että kurottaja tai trukki on käytettävissä ja siirtomatka pitkä. Urakoitsijalla oli 
työmaalla kurottaja ja trukki, ja tämän vuoksi siirtoja oli helppo ajoittaa tilanteen 
vaatimusten mukaan eikä siirroille tarvinnut laskea erillistä hinnoittelua. 
Betonointi  
Betoniautot tukkivat pääajoväylän, joka oli myös pelastustie, valupäivinä use-
ammaksi tunniksi. Tämä otettiin vastaavasti päärakennuksen logistiikassa huo-
mioon. Päärakennuksen tarvikkeiden toimitusaikataulua muutettiin tarvittaessa 
tämän vuoksi. Pelastustien ollessa poikki useamman tunnin järjestettiin mahdol-
lisuus varaporttien käyttöön pelastustien käytön mahdollistamiseksi. 
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Purku ja siivous 
Kaikki mahdollinen muottien purku tehtiin valun jälkeisenä päivänä, ja purettu 
muottikalusto puhdistettiin ja siirrettiin pois työmaalta. Purkutyön valmistuttua 
työmaa siivottiin aina perusteellisesti.   
Jätekustannusten minimointi 
Muottien rakentamisesta jäänyt puujäte eriteltiin polttokelpoisena puujätteenä 
sille varatulle paikalle. Polttokelpoinen puujäte annettiin ilmaiseksi pois eikä siitä 
aiheutunut jätekustannuksia. Metallijätteet myytiin kierrätysmetallia ostavalle 
yritykselle. Syntynyt sekajätteen määrä saatiin näillä toimenpiteillä minimoitua ja 
sen kustannusvaikutus väestönsuojan teossa jäi erittäin vähäiseksi. 
4.2 Laadun tarkkailu 
Väestönsuojan laadullisen lopputuloksen vaatimukset olivat betonointityön on-
nistuminen kaasutiiveyden osalta, sekä betonin pinnan pinnoitus kelpoinen laa-
tu ilman tasoitetöitä koskien kaikkia valettuja pintoja. Valettujen pintojen laadul-
linen luokkavaatimus oli A-luokka. 
Laadunhallintajärjestelmän perusteena väestönsuojan työssä käytettiin Raken-
nusteollisuus RT ry Työmaatekniikka kirjan ohjeistusta, jonka mukaan myös 
lopullinen laaduntarkistus mittaus tehtiin, sekä tekemällä betonointi töistä siihen 
kuuluvat betonointisuunnitelmat (2).  
Betonointisuunnitelman (liite 3) teki työnjohtaja Betoninormit 2012-kirjan määrä-
ysten mukaan (4). Betonin lujuuden kehityksen seuranta toteutettiin betoninor-
mien ja Sadgroven kaavan avulla (3). Lisäksi suunniteltiin kohteen onnistumi-
seen vaikuttavien asioiden pohjalta siihen sopivia työmenetelmiä valvonnan 
helpottamiseksi. 
Laatuluokka A 
Laatuluokka A määritellään lattian osalta (3, s. 22) löytyvien taulukoiden 1 ja 1.2 
mukaan. Seinien ja holvin osalta laatuluokka A on määriteltyään kohdassa be-
tonirakenteidenpinnat ja luokitusohjeet (3, s.24) (3). 
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Betonointisuunnitelma on tehty betoninormien (Betoni normit 2012 By 50) mu-
kaan (4).  Anturan betonoinnissa käytettiin betonin rasitusluokkana luokkaa X2 
ja seoksen notkeutena k30-2.(4, s.127.kappale 4, kohta 4.2.4.4)  
Seinän ja holvin betonoinnissa, käytettiin betonin rasitusluokkana luokkaa XC1 
ja seoksen notkeutena k30-2.(4, s.126.kappale4, kohta 4.2.4.4) Sokkelin valuun 
käytetyn betonin rasitus luokka oli XC4/XF1 ja seoksen lujuutena K35-1 pak-
kasenkestävänä. (4, s.127) 
Mittaustyöt toteutettiin aliurakoitsijan mittamiehen ja työjohtajan yhteisenä työ-
nä, mikä paransi mittaustyön laatua, nopeutti työn johtamista ja valvontaa. Tar-
kistusmittaus voitiin myös tehdä heti mittauksen valmistuttua ja mittaukset saa-
tiin merkittyä välittömästi pöytäkirjaan. 
Betonipintojen laatuvaatimuksen täyttyminen edellytti muottityön onnistumista. 
Muottien suoruus, linjaus, korko ja taipuma tarkistettiin aina erillisesti ennen 
muottikatselmuksen pitämistä ja mahdolliset virheet korjattiin. Muottien raken-
tamiseen käytettiin laadun luomiseksi ainoastaan uutta puu ja levymateriaa. 
Muottien ja raudoitteiden laaduntarkkailu alkoi tarvikkeiden saapuessa työmaal-
le, jolloin niiden ensimmäinen laaduntarkistus alkoi heti kuorman purkamisen 
yhteydessä. 
Valmisteleva ja työn aikainen laaduntarkkailu 
Ennen rakentamisen aloittamista tarkistettiin väestönsuojan pohjan tiiveys levy-
kuormituskokeella. Pohjan todettiin täyttävän sille asetetut tiiveysvaatimukset. 
Aliurakoitsijan edustajan kanssa pidettiin rakennuksen pohjan katselmus osana 
aloituspalaveria, jossa tarkistettiin kaikkien LVIS- putkitusten ja varausten asen-
nus sekä pohjan korkeusasema ja nurkkapisteet. Asioiden todettiin olevan kun-
nossa ja rakentamisen aloittamiselle ei ollut esteitä. Lopuksi tiedotettiin kaikkia 
väestönsuojan rakentamiseen osallistuvia työntekijöitä laadullisista vaatimuksis-
ta. Työntekijöille suoritetuissa tiedostuspalavereissa painotettiin työn laatuvaa-
timusten toteutumisen tärkeyttä ja työmenetelmiä koskevien laatujärjestelmien 
ehdotonta noudattamista. 
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Mittaustyöt suoritettiin työnjohtajan ja aliurakoitsijan mittamiehen kanssa työpa-
rina. Menetelmällä saatiin kerralla tarkempia mittauksia ja tarkistusmittaukset 
voitiin pitää heti varsinaisen mittauksen jälkeen, ja mahdolliset virheet tulivat 
huomioiduksi, ja ne pystyttiin korjaamaan välittömästi. Mittaustöihin sisällytettiin 
myös muottien laatutarkistus muottikatselmusta edeltävänä toimenpiteenä.  
Läpiviennit ja raudoitus 
Ennen raudoitustyön aloittamista tarkistetaan kaikkien läpivientien olevan niille 
kuuluvilla paikoilla ja varmistetaan niiden oikea kiinnitys. Ennen raudoitustyön 
aloittamista pidettiin aliurakoitsijan raudoittajien kanssa palaveri, jossa käytiin 
läpi terästen jako ja vahvuus, jatkospituudet ja suojaetäisyydet. Erityistä huo-
miota kiinnitettiin erillisiin oviaukon ja holvin vahvikeraudoituksiin. Raudoituksis-
ta piti työnjohtaja alustavan raudoitustarkastuksen aina ennen varsinaista rau-
doitustarkistusta. 
Betonointi 
Betonointi toteutettiin työnjohtajan laatiman betonointisuunnitelman mukaan. 
Betonointityön laaduntarkkailussa varsinaisen valun osalta keskeinen tehtävä 
oli valvoa sen toteutuminen betonointisuunnitelman mukaan. Betoniseoksen 
tärytyksen onnistumisen varmistamiseksi käyttöön varattiin varavibraattori laite-
rikon sattuessa sekä sähkö generaattori sähkökatkoksen varalta. Työmaalle 
saapuva betoni tarkistettiin vertaamalla kuormakirjaa tehtyyn tilaukseen. Näin 
tarkistettiin betonin tilauksen mukainen laatu, määrä ja seoksenteon alkamisai-
ka. Kuormakirjat otettiin talteen ja niihin merkittiin betonin työmaalle saapumis-
aika. Kuormakirjoja hyödynnettiin betonointipöytäkirjojen teossa. Valupäivien 
lämpötilaolosuhteet kirjattiin ylös ja valun kuivumista tarkkailtiin betoninormiston 
ohjeistuksen mukaan.  
Valmiin valun jälkihoito toteutettiin vedellä tapahtuvalla jälki kastelulla ja lopulli-
nen laatu tarkistettiin mittaamalla betonipintojen suoruus ja pitämällä kaasutii-
veyskoe.   
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5 YHTEENVETO  
Opinnäytetyössä osoitetaan lukijalle, että väestönsuojatyö voidaan tehdä tehok-
kaasti paikalla valaen, ja muottityön toteutus perinteisellä kappaletavaramene-
telmällä on edelleen tänä päivänä toimiva sekä kustannustehokas ratkaisu, ja 
kohteen laadullinen lopputulos on sille asetettujen laatuvaatimusten mukainen. 
Tähän kohteeseen valittiin kappaletavararakentaminen ja paikalla valu mene-
telmä, koska suurmuotti- tai elementtirakentaminen olisi vaikeuttanut liikaa muu-
ta rakennustoimintaa tontin ahtauden vuoksi. Perinteistä menetelmää noudatta-
en päästiin myös kustannustehokkaaseen ratkaisuun verraten muihin menetel-
miin.  
Työn onnistuminen edellytti hyvän ennakkosuunnittelun. Väestönsuojatyöhön 
tehtiin määrämenekkilaskelmat, aikataulu sekä alueenkäyttösuunnitelma, logis-
tiikkasuunnitelma ja laadunhallintajärjestelmä. Suunnittelussa kiinnitettiin myös 
huomiota kaikkien erillisten suunnitelmien yhteensopivuuteen ja tärkeimpänä oli 
työturvallisuussuunnitelman tinkimätön toimivuus väestönsuojatyön aikana. 
Huolelliset suunnitelmat mahdollistivat tehokkaan työnjohdon sekä auttoivat 
näkemään mahdolliset virheet jo ennakkoon, jolloin niihin pystyttiin reagoimaan 
ajoissa. Henkilökohtaisesti olin yllättynyt, kuinka suuren työmäärän suunnittelu 
vaatii.  
Työturvallisuuteen keskityttiin väestönsuojatyön aikana sitä erityisesti painotta-
en. Tein havainnon, että huolellisesti tehty työturvallisuussuunnitelma on helppo 
noudattaa ja valvoa eikä sillä ollut negatiivista vaikutusta työn tekemiseen eikä 
aikataulussa pysymiseen. 
Opinnäytetyötä tehdessäni hyödynsin väestönsuojatyötä varten tehtyä tehtävä-
suunnitelmaa sekä omaa työkokemustani rakennusalalta. Lopputuloksesta voi-
daan päätellä, että perinteinen tapa rakentaa kappaletavarasta paikallaan on 
hyvä vaihtoehto tästä eteenpäinkin. Kohde valmistui aikataulussa, täytti sille 
asetetut laatu vaatimukset ja budjetti pysyi sille asetetuissa raameissa. 
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Tämän kokoinen projekti oli minulle haasteellinen tehtävä. Opin omasta mieles-
täni tehtävää suunniteltaessa ja varsinaista työtä toteutettaessa myös paljon 
uusia asioita. Omasta ja vastaavan mestarin mielestä selvisin tehtävästäni hy-
vin. Myös aliurakoitsijan kanssa toimiminen sujui ongelmitta. 
  
  27 
LÄHTEET 
1. RT 408/2011 SM-21508. Väestönsuojien luokitus Suomen säädöskokoel-
man mukaan (2011). Rakennustieto Oy. Saatavissa: https: / / 
www.rakennustieto.fi /kortistot/rt/kortit/ 21508 (vaatii käyttäjälisenssin) Ha-
kupäivä 5.2.2015 
2. RT KI- 6018. Ra-turva 2 (2010). Rakennustieto Oy. Saatavissa: https: / / 
www.rakennustieto.fi/kortistot/rt/kortit/6018 (vaatii käyttäjälisenssin) Haku-
päivä 18.2.2015 
3. 1215-SRatu. 2006. Työmaatekniikka. Saatavissa: https: / / 
www.rakennustieto.fi/kortistot/rt/kortit/1215 (vaatii käyttäjälisenssin) Haku-
päivä 5.2.2015 
4. BY 50 Betoninormit 2012. Helsinki: Suomen Rakennusmedia Oy. 
ALUESUUSSUUNNITELMA  LIITE 1 
  
Taulukko 1. Aluesuunnitelma. 
TYÖTURVALLISUUSSUUNNITELMA  LIITE 2/1 
  
 
JanPro Oy. Väestönsuoja työ 
Terveystie 11, 90600 Kiiminki 
Työmaalla noudatetaan yleisiä työturvallisuus määräyksiä  
Työturvallisuus suunnitelma väestönsuojatyötä koskien 
Kaikki työmaa-alueella/kohteessa työskentelevät henkilöt ovat velvollisia 




 Suoja takki 
 Suoja housu/haalari 
 Turvakengät 
 Suoja käsineet 
 Heijastinliivi tai muu vastaava 
 Henkilökortti 
 Tulitöitä tekevillä työntekijöillä oltava voimassa oleva tulityökortti 
 Työnjohto myöntää työntekijälle tulityösuunnitelman mukaisen 
tulityöluvan 
 
Työturvakortti on oltava kaikilla työmaalla työskentelevillä voimassa.  
Mikä tahansa yllämainituissa asioissa tapahtuva laiminlyönti aiheuttaa 
työntekijän tai muun henkilön välittömään poistamiseen työmaan alueelta ja 
asian korjaamiseen ennen kuin henkilö on oikeutettu palaamaan alueelle 
takaisin. Asiaa valvoo pääurakoitsijan edustaja. 
Alueen käyttö 
Aliurakoitsija säilyttää rakennustarvikkeet niille erikseen sovitulla alueilla. 
Aluesuunnitelman mukaiset työmaan kulkutiet pidetään vapaina ja 
aluesuunnitelmassa esitetyt hälytysajoneuvojen ajoreitit pidettävä ehdottomasti 
vapaina. Aliurakoitsija huolehtii oman työkohteensa siivouksesta. 
Kojeet ja laitteet
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Aliurakoitsija huolehtii kaikkien työmaalle tuomiensa työkalujen/koneiden 
turvallisuus säännösten vaatimasta kunnosta. Asiaa valvoo pääurakoitsijan 
edustaja ja puutteen tullessa ilmi hänellä on oikeus välittömästi asettaa laite 
käyttökieltoon kunnes asia on korjattu. Pääurakoitsijan aliurakoitsijalle käyttöön 
asettamien omien kojeiden/koneiden ja laitteiden osalta tehdään samat 
tarkistukset ja mahdolliset toimenpiteet. 
Telineet 
Kohteessa tehdään kaikki telinettä vaativa työ kurottajan henkilönostokorista, 
jonka pääurakoitsija hoitaa urakkasopimuksessa sovitulla tavalla. Työn aikana 
on pidettävä turva valjaita. Kohteessa ei tehdä telineitä eikä telinesuunnitelmaa 
tarvita. 
Kulku holville 
Holville kulkua varten rakennetaan työturvallisuus lain mukainen kaiteellinen 
työmaaporras. Tikkaiden käyttö kulkutienä on kielletty. 
Putoamissuojaus 
Holville on rakennettava kaide ennen raudoitustyön aloittamista. Holvilla 
työskenneltäessä vastaavalla kohdalla on sen alapuolella työskentely kielletty. 
Nostot 
Nostettavien taakkojen alle meno on kielletty. 
Tartunta teräkset 
Kaikki tartunta teräkset suojataan päistään muovitulpilla tai väännetään 
hakasen muotoon keihästymisvaaran estämiseksi.  
Muottien asennus 
Muotit asennetaan aina työparina ja tarvittava väliaikainen tuenta tehdään 
välittömästi.




Kulmahiomakoneen ja hitsausvälineiden käyttö 
Tulityölupa myönnetään tulityökortin omaavalle henkilölle sitä tarvittaessa. 
Tulitöitä tehtäessä noudatetaan tulitöiden määräyksiä. Lisäksi varmistetaan 
kohteen tulityökelpoisuus ennen töiden aloittamista ja huolehditaan 
tarpeellisesta suojaus ja sammutuskalustosta sekä jälkivartioinnista.               
 
Betonointi 
Betonoinnissa noudatetaan betonointi suunnitelmaa. Liikkuvien 
betoni/pumppuautojen tarpeeton lähelle meno on kielletty. Valun aikana 
varottava letkun äkkinäisiä liikkeitä. Seinien/ holvin valun aikana työskennellään 
valuletkun takapuolella sen liikkeeseen nähden letkun äkkinäisen liikkeen 
aiheuttaman huitaisu/putoamisvaaran vuoksi. Letkun tukkeutuessa valu 
keskeytetään välittömästi. 
Havaittaessa puutteita työmaan työtuvallisuus asioissa keskeytetään 
työskentely, tiedotetaan asiasta työnjohdolle ja asia korjataan ennen töiden 
jatkamista. Läheltäpiti-tilanteista ilmoitetaan työnjohdolle. 
Aliurakoitsija on käynyt läpi työturvallisuus suunnitelman ja sitoutuu sitä 
noudattamaan. 
Asiaa valvotaan viikoittaisella TR-mittauksella. Mittauksessa on läsnä 
pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan edustajat. Havaittaessa laiminlyöntejä työ 
kohteessa keskeytetään ja puutteet korjataan ennen töiden jatkamista. 
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Betonointisuunnitelma väestönsuojan valutöille Terveystie 11   
Anturan valu 7.5.2014    
• Betoni K30-2/XC2 
• Määrä 6,5m2 
• Valu alkaa 8.00 
• Anturamuotti täytetään kahtena kiertona. Vibraus 300s/m2. Valun 
etenemisnopeus 5 minuuttia/m2.  
• Valuaika ei saa alittaa 32,5 minuuttia.  
Reunavahvistetunlaatan, ja lattian valu 14.5.2015 
• Betoni K30-2 /XC1 
• 23,5 m2 reunavahvikkeelle 
• 2,7 m2 väliseinä anturalle 
• Lattia 16m2 
• Menekki yhteensä 42,2m2 
• Valu alkaa 8.00 
• Reunavahvistettu laatta valetaan kolmena kiertona sen aiheutta-
masta suuresta valupaineesta ja korkeudesta johtuen.  
• Vibraus 300s/m2. Valuaika ei saa alittaa 3,51h. Maksimi nousuno-
peus 1m/h. Maksimi pudotuskorkeus 1,5m. Maksimi valuputken siir-
to 3m. Maksimi tärytysväli 10*vibran halkaisija. 
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Väliseinän valu 19.5.2014 
• Betoni K30-2 /XC1 
• Menekki 2,5m2 
• Valu alkaa 8.00 
• Vibraus 300s/m2  
• Valuaika ei saa alittaa 2h  
• Maksimi nousunopeus 1m/h  
• Maksimi pudotuskorkeus 1,5m  
• Maksimi valuputken siirto 3m  
• Maksimi tärytysväli 10*vibran halkaisija.  
• Valetaan kolmessa osassa 0,76m kerroksiin pyrkien. Kerrosten vä-
lissä pidetään painumatauko ja tehdään jälkitäryytys.  
• Kurottaja annetaan käytettäväksi, telinettä ei tarvita.  
Seinien ja holvin valu 28.5.2014 
• Betoni K30-2 /XC1 
• Menekki seinille 29,5m2 
• Menekki holviin 31m2 
• Valu alkaa 8.00 
• Vibraus 300s/m2   
• Valuaika ei saa alittaa 5,5h  
• Maksimi nousunopeus 1m/h
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• Maksimi pudotuskorkeus 1,5m 
• Maksimi valuputken siirto 3m 
• Maksimi tärytysväli 10*vibran halkaisija 
• Valun noustua 1 metrin pidetään tarkistustauko oven alaosan täyt-
tymisen toteamiseksi ja muotin eheyden tarkistamiseksi. Ennen va-
lun jatkamista suoritetaan jälkitäryytys. Valun edettyä seinän puo-
leenväliin pidetään 30min painumatauko ja tarkastetaan muotin 
eheys. Ennen valun jatkamista suoritetaan jälkitäryytys. Valun 
noustua holvin alapintaan pidetään 20 min painumatauko. Ennen 
holvin valun aloittamista suoritetaan jälkitäryytys. 
Sokkeli 5.6.2014 
• Ulkotilojen rakenteet K35-1 
• pakkasenkestävä XC4/XF1 
• menekki sokkeliin 4,5m2 
• valu alkaa 8.00 
• vibraus 400s/m2  
• Valuaika ei saa alittaa 2h 
• Maksimi nousunopeus 0,5/h  
• Maksimi pudotuskorkeus 1,0m 
• Maksimi valuputken siirto 2m 
• Maksimi tärytysväli 8*vibran halkaisija 
• Valetaan kahtena kiertona 0,5m kerroksina 
